

ZZP/ZS/D/1/2022

Jaworzno, dnia 01.03.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Budowę dodatkowej mokrej pompowni ścieków przy tłoczni Batory w Jaworznie wraz z niezbędną infrastrukturą”

Informujemy, że w/w przetargu została wybrana oferta nr 1

Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 - 732 Kraków

po negocjacjach za kwotę netto : 5.250.000,00 zł brutto 6.457.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta uzyskała 100 pkt i została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium wskazane w SIWZ tj. cenę 100 %

Termin wykonania zamówienia wynosi:

- etap I – do 30.09.2022 r.
- etap II – do 2 miesiące od zakończenia etapu I

DYREKTOR
D/SZ. MÓW. PUBLICZNYCH
mgr inż. Andrzej Węglarz

Zastępca Zespołu
ds. Zamówień i Wykonawców
mgr inż. Andrzej Węglarz

~~mgr inż. Józef Natkowski~~
mgr inż. Józef Natkowski

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

Rafał Łabaj